

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ เอ็นเนอวี่คอมเพล็กซ์อาคาร บี

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Microsoft Team)

ระเบียบวาระการประชุม

คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ เอ็นเนอจีคอมเพล็กซ์อาคาร บี

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Microsoft Team)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ คำสั่ง สป.พท.ที่ ๑๓๓/๖๔ ลว. ๒ ต.ค.๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- ๒.๒ ความสำคัญ และความเป็นมาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- ๒.๓ ตัวชี้วัดการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ แผนปฏิบัติการโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๓.๒ รูปแบบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่ง สป.พท.ที่ ๑๓๓/๖๔ ลว. ๒ ธ.ค.๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่ ๑๓๓/๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม และสอดคล้องความห่วงใยของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะร่วมดำเนินการ และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการฯ โดยเบื้องต้นประกอบด้วยหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| ๑.๑ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่กำกับดูแลกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมและแผนงาน | คณะกรรมการ |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ | คณะกรรมการ |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน | คณะกรรมการ |
| ๑.๕ หัวหน้ากองวิชาการและยุทธศาสตร์
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน | คณะกรรมการ |
| ๑.๖ ผู้จัดการสำนักงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะฉีก
จังหวัดชลบุรี | คณะกรรมการ |
| ๑.๗ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายร่วมใจ
ตามรอยพ่อบ้านป้าต๋อง จันทวีลพบุรี | คณะกรรมการ |
| ๑.๘ ประธานกลุ่มพลังงานทดแทนและการอบรมเพื่อความยั่งยืน
บ้านเกาะฉีกหนองคอน จังหวัดสกล | คณะกรรมการ |
| ๑.๙ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนมาบึง | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๐ ประธานสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๑ ผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) | คณะกรรมการ |

/๑.๑๒ นายพร...

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ๑.๑๒ นางสาวนงนุช บัววิชัยศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑.๑๓ นางสาวจิรพันธ์ ชัยสิทธิ์ดำรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๔ นายศิริชัย อินทวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๕ นายอภิสิทธิ์ กิ่งอินตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๖ นายสิริพันธ์ อาภีธินายะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. หน้าที่และอำนาจ

- ๒.๑ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเห็นชอบ
- ๒.๓ ประสานงาน ส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ดำเนินการ
- ๒.๔ แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ
- ๒.๕ เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ
- ๒.๖ จัดทำรายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- ๒.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุจิตต์ สมบัติศิริ)
ปลัดกระทรวงพลังงาน

* รายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุม


หน้าที่และอำนาจ

- ๑ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเห็นชอบ
- ๓ ประสานงาน ส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ดำเนินการ
- ๔ แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ
- ๕ เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ
- ๖ จัดทำรายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- ๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพลังงาน



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๒ ความสำคัญ และความเป็นมาโครงการฯ



มีครัวเรือนร้อยละ ๐.๒๙
ราว ๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน
ศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า
สำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล; ๒๕๖๔

หมายเหตุ เข้มมากคือมีจำนวนมาก อ่อนคือมีจำนวนน้อย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๒ ความสำคัญ และความเป็นมาโครงการฯ

พัฒนาการโครงการ SHS ในประเทศไทย

2560 ทีมงานรู้จัก SHS_PAYGO (ไทยตั้งโรงงาน 2554 เน้นส่งออก)



2563-ปัจจุบัน เริ่มทำงาน SHS-PAYGO เกาะนุโหลน จ.สตูลในรูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนา

2559-ปัจจุบัน เริ่มทำงานฟื้นฟู Micro grid เกาะลิก จ.จันทบุรี ในรูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนา

ปี 2550 ยุติโครงการเฟส 3
โครงการระยะที่ 2 จำนวน 50,000 คริวเรือน ระยะที่ 1 จำนวน 118,288 คริวเรือน (1+2) เท่ากับ 168,288 คริวเรือน (82.90%)

ปี 2555 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมเริ่มทำงาน SHS พื้นที่นำร่องชุมชนป่าแดง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พ.ย./2549 : Towards Sustainability for Thailand's Solar Home Systems
Observations from Tak province : Chris Greacen, Ph.D. Presentation at SERT, Naresuan University





ก.ค./2548 นำเสนอแนวคิดการจัดการโครงการไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบคริวเรือน (Solar Home System) ของ กฟภ. อย่างยั่งยืน : Chris Greacen Palang Thai www.palangthai.org

โครงการระยะที่ 1 จำนวน 153,000 คริวเรือน ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างและติดตั้ง จำนวน 6 สัญญา ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 118,288 คริวเรือน (77.31%)

พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้มีนโยบาย“โซลาร์เฮ้ออาทร” โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 203,000 ระบบ

อ้างอิง : ยอนรอย จัดซื้อจัดจ้าง “โซลาร์ โฮม <https://mgronline.com/daily/detail/9570000038314>



จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ กศร.(เดิมคือ สสช.) พบว่า การจัดการปัญหา การเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของประชาชน ที่ผ่านมา

“เป็นแนวทางที่ยังไม่ยั่งยืนและ กระบวนการส่วนใหญ่ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน”



โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
๓. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่

** รายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุม*

แนวคิดการจัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง



ผลการทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประเด็นการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่เข้าไม่ถึง ยังเป็นประเด็นท้าทาย และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นโยบาย

ประสบการณ์ SANDBOX

ภารกิจ สป.พน. ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกำหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของ สำนักงาน กพร. ยกระดับการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีการพัฒนา (Collaborate)

พ.ศ. ๒๕๕๗- ปัจจุบัน สป.พน. โดย สสช.(กศร.) ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการในลักษณะ Sandbox เกิดองค์ความรู้และต้นแบบ

พ.ศ. ๒๕๖๓ สสช.(กศร.) เป็นฝ่ายเลขาคณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๓ ตัวชี้วัดการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อเสนอตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ตัวชี้วัดใหม่

น้ำหนัก ร้อยละ 10

คำอธิบาย

- สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีการศึกษาในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศ ประกอบกับเล็งเห็นความสำคัญของแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 มุ่งให้หน่วยงานราชการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีการพัฒนา (To Collaborate)
- นับตั้งแต่ พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้พัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการในลักษณะ Sandbox เพื่อสั่งสมองค์ความรู้และพัฒนาประสบการณ์ปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่ ทั้งพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าบนเกาะ และพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับภาคีการพัฒนา เช่น ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ จนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะผู้แทนในคณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล ทำให้เห็นว่าประเด็นการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่เข้าไม่ถึง ยังเป็นประเด็นท้าทายและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
- เพื่อเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมให้เครือข่ายภาคีการพัฒนา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ใช้พลังงานและบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ที่หลากหลายได้เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ และเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการฯ ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจต่อไป

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
ปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ภายใน 31 ธันวาคม 2564	จัดทำรายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ	เสนอรูปแบบฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วต่อคณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล เพื่อผลักดันให้มีการนำไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เป้าหมายการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) หรือแผนดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ (Action plan) (โปรดแนบ)

ปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และเริ่มดำเนินการตามแผน

- ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จากการประสานความร่วมมือจากคณะทำงาน/ ภาคีเครือข่าย
- ในการประชุมเน้นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ กรณีไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้ตามสถานการณ์โดยความเห็นชอบของคณะทำงานเครือข่ายฯ

ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2565

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง "คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง" เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ
3. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
4. ปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ
5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
6. ติดตามผลดำเนินการ
7. คณะทำงานร่วมสรุปบทเรียน ประเมินการปฏิบัติงาน
8. จัดทำ "รายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง" เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ
9. เผยแพร่ผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- รูปแบบในการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ


๒.๓ ตัวชี้วัดการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑	วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒	วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ	เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด
<p>๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือฯ</p> <p>๑.๒ มีการประชุมคณะทำงานไตรมาสละ ๑ ครั้งหรือตามที่ประชุมเห็นเหมาะสม</p>	<p>๒.๑ จัดกระบวนการถอดบทเรียนเครือข่ายฯ โดยการสัมภาษณ์เน้นแบบกลุ่ม (Focus Group Interview) กรณีศึกษาทั้ง ๕ แห่ง</p> <p>๒.๒ สํารวจสถานการณ์ดำเนินการ Off grid ใน ๓๖ สพจ.</p> <p>๒.๓ จัดทำรายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง</p> <p>๒.๔ จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับ สพจ.๓๖ แห่ง</p> <p>๒.๕ เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เช่น คณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล / กบง./ กทพ./ กรมภายใน พน. / สพจ. ๓๖ แห่ง หน่วยงานในกำกับ พน. เป็นต้น</p>	<p>๓.๑ มีแผนปฏิบัติการโครงการฯ (ปี งบประมาณ.๒๕๖๕)</p> <p>๓.๒ มีการดำเนินงานเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคีการพัฒนาอย่างน้อย ๑ พื้นที่ (ปี งบประมาณ.๒๕๖๕)</p> <p>๓.๓ มีแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ร่วมกับภาคีการพัฒนา (ปี งบประมาณ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)</p>

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ แผนปฏิบัติการโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เหตุการณ์สำคัญในโครงการ (Milestones)



แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ขั้นตอน	ระยะเวลา											หมายเหตุ	
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
	ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕		ก.ย. ๖๕
๑. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการฯ													
๒. ประสานงาน ทาบตามคณะทำงาน (คทง.)โครงการฯ													
๓. แต่งตั้งคณะทำงานฯ													
๔. ประชุมคณะทำงานฯ (พิจารณาร่างแผนปฏิบัติ, รายงานความก้าวหน้า, แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร)													
๕. เสนอแผนปฏิบัติการต่อปลัดกระทรวงพลังงาน (ปพน.) เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายใน ๓๑ธ.ค.๖๔													ภายใน ๓๑ ธ.ค.๖๔
๖. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ													
๖.๑ ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทำงาน													
๖.๒ ฝ่ายเลขานุการ สรุปร่างรายงานรูปแบบร่างที่ ๑ เวียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุม คทง.													
๖.๓ ประชุมคณะทำงานฯ (พิจารณาร่างรายงานรูปแบบฯ๑ ,รายงานความก้าวหน้า, แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร)													
๗. จัดทำรายงานรูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ ปพน. เพื่อให้ความเห็นชอบ													
๘. เผยแพร่ผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ (อาทิ กบง., กกพ.) ***													
๘.๑ รายงานผลการพัฒนารูปแบบฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กพข. กกพ.													
๘.๒ เผยแพร่ในกลุ่มสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.)													
๘.๒.๑ สรุปรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จัดการพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงของ ๓๖ สพจ. เพื่อเป็นข้อมูลในการสัมมนาฯ													
๘.๒.๒ จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับ ๓๖ สพจ.													
๘.๒.๒ สรุปรวบรวมผลการสัมมนาร่วมกับ สพจ. เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปบทเรียนของคณะทำงานในข้อ ๙													
๙. ประชุมคณะทำงานฯ (สรุปบทเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ <i>วางแผนการดำเนินงานปีต่อไป</i>)													
๑๐. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอ ปพน. เพื่อทราบ													ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๕

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ



แนวคำถามในการสัมภาษณ์เน้นแบบกลุ่ม

(Focus Group Interview)

เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

๑. บริบทเชิงพื้นที่ สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพปัญหา
๒. แนวคิดในการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนที่ดำเนินการอยู่
๓. ความสำเร็จที่เกิดขึ้น รูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชน ณ ปัจจุบัน
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการในอนาคต
๕. ข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผลเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ สำนักงานพลังงานจังหวัด ภาคเอกชน หรืออื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๒ รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

* ข้อมูลประกอบวาระ ๓.๒ รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

(ร่าง) คำสั่ง กศร.ที่...../๒๕๖๔ ลงวันที่.....มกราคม ๒๕๖๔

เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

องค์ประกอบ

ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการของเครือข่ายฯ จากภาคส่วนต่างๆ เช่น

- บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน
- สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
- ชุมชน/ องค์กรพัฒนาเอกชน
- ภาคเอกชน

หน้าที่และอำนาจ

๑. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเห็นชอบ
๓. ประสานงาน ส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ดำเนินโครงการ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพลังงาน

สรุปมติที่ประชุม

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	๓.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
	๓.๒ เห็นชอบร่างรูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานขอข้อมูลรายนามคณะทำงานย่อยและดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
	๓.๓ นัดหมายการประชุมครั้งถัดไปในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จบการนำเสนอ

